

- Weekly Report — Week 23
 - 1. Executive Summary
 - 2. Progress
 -  Completado (Benjamin)
 -  En progreso (no asignados a Benjamin)
 -  Sin avance reportado
 - 3. Evidence
 - 4. Risks
 - 5. Decisions Needed
 - 6. Next 2 Weeks (Timeline: Deadline 2026-06-20)
 -  P0 — DEMO PIVOTE (2 semanas)
 - Semana 1 (Jun 9-15):
 - Semana 2 (Jun 16-20):
 - Andrés y Abram:
 -  P1 — Post-demo (después del 20)
 -  P2 — Post-validación
 - 7. Nuevas Tareas Propuestas
 -  CONTEXTO DEL PIVOTE
 - Para Benjamin (Fullstack)
 - Tarea 1: Deshabilitar Marketplace Frontend
 - Tarea 2: Modelo Store + ProductAvailability + Seed
 - Tarea 3: Renombrar "Carrito" → "Mi Lista"
 - Para José (DevOps - Backend)
 - Tarea 1: Deshabilitar Marketplace Backend
 - Tarea 2: Endpoints Store Locator
 - Research de Datos (P1 - Post-demo)
 - Tarea: Research Fuentes de Datos Chile
 - Staging Deploy (P2 - Post-validación)
 - Tarea: AWS ECS Deploy
 - Para Bastian (Frontend dev)
 - Tarea 1: UI "Dónde Conseguir" con Mapa
 - Tarea 2 (mantener): Auditoría A11y
 - Para Andrés (Frontend Jr)
 - Para Abram (Backend Jr)
 - 8. Métricas de Equipo
 - 9. Acciones Inmediatas
 -  Esta semana (Jun 9-15):

- 🇩🇪 Semana 2 (Jun 16-20):
- 10. Decisiones Tomadas en Esta Sesión

Weekly Report — Week 23

Week: 2026-06-02 – 2026-06-08 **Status:** Yellow **Owner:** Benjamin Zamora (Fullstack) **Fecha del reporte:** 2026-06-08 **Próxima revisión:** 2026-06-20 (demo funcional) **Owner:** Benjamin Zamora

1. Executive Summary

Semana enfocada en **infraestructura de equipo** y **organización del proyecto**. Se completó el setup local automatizado para nuevos devs, reestructuración de documentación (**docs/** ahora es la fuente de verdad), y mejoras en UI/UX polish.

🚩 **DECISIÓN CRÍTICA DEL PRODUCTO:** Pivote de marketplace con checkout/logística a **modelo SoloTodo para comida saludable**. Bloqueador identificado: no tienen capital ni convenios de transporte para cumplir entregas. Nueva estrategia: mostrar productos con info nutricional + **mapa de dónde conseguirlos físicamente** (supermercados/tiendas). Monetización y marketplace quedan para post-validación.

Estado Yellow persiste pero **con path claro**: validar modelo discovery sin costo de infra/logística primero.

2. Progress

✅ Completado (Benjamin)

- **Setup del entorno local:** documentado y scripteado en **docs/development/setup/local-setup.md** + **frontend/setup-env.sh**
- **Migraciones automáticas:** database migrations ahora corren al startup del backend

- **Limpieza docs legacy:** removido directorio de docs antiguo y consolidado en estructura nueva
- **UI polish:** merge de PR #251 con mejoras de diseño en frontend



En progreso (no asignados a Benjamin)

- `task-20260531-orders-payment-query-contract` → José (contrato orders paid/pending)
- `task-20260603-expo-go-push-warning`
- `task-20260603-security-dependency-audit-fixes`



Sin avance reportado

- `task-20260604-andres-recon` → Andrés (recon frontend) — **Sin entregable**
- `task-20260604-abram-recon` → Abram (recon backend) — **Sin entregable**
- `task-1779486907707` → Bastián (auditoría a11y frontend) — **Sin asignación confirmada**
- `task-1779486907708` → Aumentar coverage backend al 85% — **Sin owner**

3. Evidence

Evidence	Detail
PRs / commits	<code>bb9078c</code> (migrations + setup), <code>66e1ada</code> (docs cleanup), <code>537da45</code> (docs restructure), <code>0827721</code> (UI polish PR #251)
Checks	Setup docs validado manualmente — frontend y backend arrancan correctamente
Docs / demos	<code>docs/development/setup/local-setup.md</code> , <code>docs/roadmap/</code> , <code>docs/product/</code>

4. Risks

Risk	Impact	Next action
Equipo jr sin entregar recon	Medium	Verificar si Andrés/Abram tienen blockers técnicos o necesitan más contexto
Release readiness bloqueada	High	Definir owner para push-token registration, a11y audit, y staging path
Coverage backend bajo 85%	Medium	Asignar owner explícito o delegar a QA agent
Pivote sin ejecutar	High	Deshabilitar marketplace y agregar store locator ASAP
Data mock en producción	High	Reemplazar productos falsos con scraping real
Staging sin desplegar	Medium	Selfhost en servidor de Benjamin primero (gratis), ECS después

5. Decisions Needed

Decision	Owner	Deadline
Aprobar pivote a modelo SoloTodo	Benjamin (ya decidido)	✅ Decidido
Qué supermercados scrapear primero	José	2026-06-10
Monetización futura (ads/afiliados/marketplace)	Benjamin + Thomi	Post-validación
Store submission path (Android/iOS)	Benjamin	Post-validación
Verificar status de Andrés y Abram	Benjamin	2026-06-10

6. Next 2 Weeks (Timeline: Deadline 2026-06-20)

Objetivo: Demo funcional del pivote con tiendas mock y mapa.

P0 — DEMO PIVOTE (2 semanas)

Semana 1 (Jun 9-15):

1. **Deshabilitar marketplace** (feature flags backend + frontend)
 - José: Backend decorator + guards
 - Benjamin: Frontend feature flags + "Próximamente" banners
2. **Modelo Store + ProductAvailability + Seed**
 - Benjamin: Schema DB + migraciones + seed 5 tiendas mock
3. **Renombrar "Carrito" → "Mi Lista"**
 - Benjamin: Simple rename en frontend
4. **Endpoints store locator**
 - José: **GET /stores** y **GET /products/{id}/stores**
5. **UI mapa tiendas (estilo Copec/Submarino)**
 - Bastian: react-native-maps, centrado Santiago, muestra todas las tiendas

Semana 2 (Jun 16-20):

6. **Integración end-to-end** (todos)
7. **Testing y pulido de bugs** (todos)
8. **Demo funcional viernes 20** 🎉

Andrés y Abram:

- **Esta semana:** Terminar recon + entregar reportes
- **Semana que viene:** Integrarse con tareas pequeñas

P1 — Post-demo (después del 20)

9. **Research fuentes de datos** (Benjamin + José colaborativo)
 - APIs legales, programas afiliados, riesgo scraping
10. **Feature "Reportar producto"** para crowdsourcing
11. **Geolocalización "cerca de ti"** en mapa
12. **Métricas y analytics** para medir validación

P2 — Post-validación

13. **Staging selfhosted** en servidor Debian de Benjamin (\$0/mes)
 14. **ECS deploy** (cuando tengan capital y usuarios)
 15. **Reactivar marketplace** (si deciden volver a transacciones)
-

7. Nuevas Tareas Propuestas



CONTEXTO DEL PIVOTE

Problema identificado: No tienen capital ni convenios de transporte para cumplir entregas. Gastar en staging/logística es prematuro sin validación de usuarios.

Solución: Pivotar a **modelo SoloTodo para comida saludable en Chile**.

- Usuario busca producto apto para su condición (diabetes, hipertensión)
- App muestra **dónde conseguirlo físicamente** (mapa + tiendas cercanas)
- NO hay checkout/pagos por ahora → validar interés primero
- Monetización futura: ads, afiliados, o marketplace cuando tengan capital

Cambios técnicos:

- Deshabilitar (NO eliminar) checkout, pagos, órdenes
 - Agregar modelo **Store** y **ProductAvailability**
 - Scrapear data real de supermercados chilenos
 - UI con mapa "Dónde conseguir esto"
-

Para Benjamin (Fullstack)

Tarea 1: Deshabilitar Marketplace Frontend

- **ID:** **task-20260608-benjamin-disable-marketplace-frontend**
- **Branch:** **refactor/disable-marketplace-frontend**
- **Descripción:** Deshabilitar checkout/pagos en frontend con feature flags
- **Archivos:**

- `frontend/lib/config.ts` (agregar `MARKETPLACE_ENABLED = false`)
- `frontend/app/(tabs)/cart.tsx` (banner "Próximamente")
- `frontend/app/checkout*.tsx` (mostrar mensaje + redirect)
- **Criterios:**
 - Botón checkout reemplazado por banner informativo
 - Banner explica que deben usar "Dónde conseguir"
 - Pantallas checkout redirigen con mensaje
 - `pnpm run type-check` pasa

Tarea 2: Modelo Store + ProductAvailability + Seed

- **ID:** `task-20260608-benjamin-store-model-seed`
- **Branch:** `feat/store-model-demo`
- **Descripción:** Schema DB + migraciones + seed 5 tiendas mock realistas
- **Archivos:**
 - `backend/app/db/models/store.py` (nuevo)
 - `backend/app/db/models/product_availability.py` (nuevo)
 - `backend/app/schemas/store.py` (Pydantic)
 - `backend/scripts/seed_stores_demo.py` (seed 5 tiendas)
 - `backend/scripts/seed_product_availability_demo.py` (distribución realista)
 - `backend/alembic/versions/` (migración)
- **Tiendas mock:**
 - NutriVida Providencia
 - BioMarket Las Condes
 - Salud&Vida Ñuñoa
 - Orgánico Express Vitacura
 - FreshLife Santiago Centro
- **Criterios:**
 - Modelo Store completo con lat/lng
 - Migración corre sin errores
 - Script seed pobla 5 tiendas + availability realista
 - Productos mock se mantienen (no tocar)

Tarea 3: Renombrar "Carrito" → "Mi Lista"

- **ID:** `task-20260608-benjamin-rename-cart`
- **Branch:** `refactor/rename-cart-to-list`

- **Descripción:** Simple rename en frontend
 - **Archivos:**
 - `frontend/app/(tabs)/_layout.tsx` (tab name)
 - `frontend/app/(tabs)/cart.tsx` (título pantalla)
 - Cualquier otro lugar que diga "Carrito"
 - **Criterios:**
 - "Carrito" → "Mi Lista" en toda la app
 - Banner explica: "Agregá productos para encontrarlos en tiendas"
 - 5 minutos de trabajo
 - **ID:** `task-20260608-benjamin-push-token-backend`
 - **Branch:** `feat/push-token-registration`
 - **Descripción:** Implementar endpoint `PATCH /users/me/push-token` para registrar Expo push tokens en backend con tests
 - **Archivos:**
 - `backend/app/api/v1/users.py` (endpoint)
 - `backend/app/services/notification_service.py` (lógica)
 - `backend/app/db/models/user.py` (campo `push_token`)
 - `backend/tests/test_push_token.py` (tests)
 - **Criterios:**
 - Endpoint autenticado recibe `push_token: str` y lo guarda en DB
 - Validación de formato Expo token (`ExponentPushToken[...]`)
 - Tests cubren token válido, inválido, actualización, y sin auth
 - Swagger actualizado
-

Para José (DevOps - Backend)

Tarea 1: Deshabilitar Marketplace Backend

- **ID:** `task-20260608-jose-disable-marketplace-backend`
- **Branch:** `refactor/disable-marketplace-backend`
- **Descripción:** Deshabilitar endpoints de órdenes/pagos con decorator
- **Archivos:**
 - `backend/app/config.py` (agregar `MARKETPLACE_ENABLED = False`)
 - `backend/app/core/feature_flags.py` (nuevo: decorator `@require_marketplace`)
 - `backend/app/api/v1/orders.py` (aplicar decorator)

- `backend/app/api/v1/payments.py` (aplicar decorator)
- `backend/tests/test_feature_flags.py` (tests)

- **Criterios:**

- Endpoints retornan 503 "Feature disabled" con mensaje claro
- Decorator fácil de quitar cuando reactiven
- Tests verifican comportamiento con flag on/off
- Nada se elimina

Tarea 2: Endpoints Store Locator

- **ID:** `task-20260608-jose-store-endpoints`

- **Branch:** `feat/store-locator-api`

- **Descripción:** Endpoints para buscar tiendas donde conseguir productos

- **Archivos:**

- `backend/app/api/v1/stores.py` (nuevo router)
- `backend/app/services/store_service.py` (lógica geolocalización)
- `backend/tests/test_stores_api.py`

- **Endpoints:**

- `GET /api/v1/products/{id}/stores` → tiendas donde está disponible
- `GET /api/v1/stores/nearby?lat=-33.4&lng=-70.6&radius=5` → tiendas cercanas
- `GET /api/v1/stores/{id}` → detalle de tienda

- **Criterios:**

- Geolocalización con fórmula Haversine
- Ordenar por distancia
- Retornar lat/lng para mapa
- Tests con mocks de ubicaciones

Research de Datos (P1 - Post-demo)

Tarea: Research Fuentes de Datos Chile

- **ID:** `task-20260608-research-data-sources`

- **Asignación sugerida:** Benjamin + José colaborativo

- **Cuándo:** Después del demo (post 20 de junio)

- **Descripción:** Investigar APIs legales, programas afiliados, riesgo scraping

- **Output:** `docs/research/data-sources-chile.md`
 - **Criterios:**
 - Mercado Libre API: límites, costos
 - Open Food Facts: cobertura Chile
 - Programas afiliados: Falabella, Lider, Jumbo
 - Riesgo legal scraping en Chile
 - Recomendar path a seguir
-

Staging Deploy (P2 - Post-validación)

Tarea: AWS ECS Deploy

- **ID:** `task-20260608-staging-ecs-deploy`
- **Asignación sugerida:** Benjamin + José colaborativo
- **Cuándo:** Cuando tengan usuarios y capital
- **Descripción:** Deploy a ECS cuando sea necesario
- **ID:** `task-20260608-staging-ecs-deploy`
- **Branch:** `ops/staging-ecs-deploy`
- **Descripción:** Desplegar backend y frontend a AWS ECS staging — **trabajo en conjunto**
- **División de trabajo:**
 - **Benjamin:** Infraestructura AWS (VPC, ECS cluster, RDS, ElastiCache, ALB, IAM)
 - **José:** Dockerfiles, task definitions, CI/CD pipeline, tests de integración
- **Archivos:**
 - `docs/operations/aws-ecs-staging.md` (guía de deploy)
 - `backend/Dockerfile` + `frontend/Dockerfile`
 - Revisar/actualizar scripts en `infra/aws/` si existen
 - Variables en AWS SSM Parameter Store (no en repo)
 - `.github/workflows/staging-deploy.yml` (CI/CD)
- **Criterios:**
 - Backend accesible en ECS con ALB
 - Frontend deployado (S3 + CloudFront o ECS según arquitectura)
 - Secrets en SSM Parameter Store
 - Smoke test: GET /health + login flow funcional
 - Documentar costos baseline mensuales estimados

- Ambos revisan y aprueban antes de mergear
-

Para Bastian (Frontend dev)

Tarea 1: UI "Dónde Conseguir" con Mapa

- **ID:** `task-20260608-bastian-store-locator-ui`
- **Branch:** `feat/store-locator-map`
- **Descripción:** Pantalla que muestra mapa con tiendas donde conseguir el producto
- **Archivos:**
 - `frontend/app/product/[id]/stores.tsx` (nueva pantalla)
 - `frontend/components/StoreMap.tsx` (componente mapa)
 - `frontend/components/StoreCard.tsx` (card de tienda)
 - `frontend/api/stores.ts` (llamadas API)
 - `frontend/package.json` (agregar react-native-maps)
- **Criterios:**
 - Integrar `react-native-maps`
 - Markers en mapa por cada tienda
 - Lista de tiendas ordenadas por distancia
 - Botón "Cómo llegar" (abre Google Maps con direcciones)
 - Botón "Llamar" (abre dialer con teléfono)
 - Permisos de ubicación (geolocalización)
 - Funciona en iOS y Android
- **Desafío:** Primera vez con mapas en React Native, buena oportunidad

Tarea 2 (mantener): Auditoría A11y

- **Mantener:** `task-1779486907707` (auditoría a11y) — confirmación de asignación

Para Andrés (Frontend Jr)

- **Mantener:** `task-20260604-andres-recon` — esperando reporte `docs/recon/RECON_ANDRES_2026-06-08.md`

Para Abram (Backend Jr)

- **Mantener:** `task-20260604-abram-recon` — esperando reporte `docs/recon/RECON_ABRAM_2026-06-08.md`

8. Métricas de Equipo

Métrica	Valor actual	Target
PRs mergeados esta semana	4 (solo Benjamin)	6-8 (equipo completo)
Coverage backend	~75% (estimado)	85% (P1, post-demo)
Tasks P0 activas	7	Completar en 2 semanas
Deadline demo	2026-06-20	Viernes 20 junio
Blockers críticos	Recon jr sin entregar	0 para arrancar

9. Acciones Inmediatas

Esta semana (Jun 9-15):

Benjamin:

- ☐ Deshabilitar marketplace frontend (feature flags)
- ☐ Crear modelo Store + ProductAvailability
- ☐ Seed 5 tiendas mock en Santiago
- ☐ Renombrar "Carrito" → "Mi Lista"
- ☐ Confirmar con Andrés y Abram si tienen blockers para recon

José:

- ☐ Deshabilitar marketplace backend (decorator)
- ☐ Crear endpoints `/stores` y `/products/{id}/stores`
- ☐ Tests de endpoints store locator

Bastian:

- ☐ Instalar (Si crees que es otro componente avisanos) `react-native-maps`

- ☐ Crear componente StoreMap
- ☐ Crear pantalla `/product/[id]/stores`
- ☐ Sincronizar mapa ↔ lista de tiendas

Andrés y Abram:

- ☐ Entregar reportes de recon antes del viernes 15
- ☐ Semana que viene: integrarse con tareas pequeñas



Semana 2 (Jun 16-20):

- ☐ Integración end-to-end (todos)
- ☐ Testing y pulido de bugs
- ☐ **Demo funcional viernes 20** 🎉

10. Decisiones Tomadas en Esta Sesión

Decisión	Razón	Impacto
Pivote a modelo "SoloTodo": La carpeta <code>docs/recon/</code> fue creada esta semana para recibir los reportes de Andrés y Abram.	Debido a que no tenemos la base de usuarios, la validacion de mercado real con usuarios y necesitamos ya una base de usuarios	Obtenemos una solucion rapida para validar en el mercado dandoles la solucion a los usuarios con enfermedades metabolicas

Quien haya leído hasta aquí mande un emoji de un cohete 🚀 para que sepa que llegó al final del reporte!